PROJEKTNI KONCEPT ZA PROJEKTE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE

Strateški cilj: *Poboljšan kavalitet društvenog života zajednice*	***Sektorski cilj:*** *Poboljšane komunalne usluge na teritoriji opštine* ***Sektorski ishodi ciljani projektom:*** *Do kraja 2023. godine obezbijeđena redovno kontrolisana, bakteriološki i hemijski ispravna voda za piće za 40% domaćinstava i drugih korisnika*
Naziv projekta: ***Izgradnja sistema za vodosnabdjevanje za naselja na desnoj obali rijeke Vrbas sa izvorišta Resnik***	***Uticaj projekta (nivo impact-a):*** *Do kraja 2023. godine obezbijeđena redovno kontrolisana, bakteriološki i hemijski ispravna voda za piće za 40% domaćinstava i drugih korisnika*
Efekti projekta (nivo outcome-a)	
Opravdanost postavljenih ishoda i očekivanih efekata intervencije, opis problema i ulazni podaci: *U opštini Jajce, Javno komunalno preduzeće "Vodovod i Kanalizacija Jajce d.o.o" upravlja vodosnadbijevanjem i distribucijskim sistemom jedino u području grada. U opštini Jajce izvori vode su površinska i podzemna voda sa slivova rijeka. Površinska voda se crpi s Plivskog jezera. Opština Jajce posjeduje trenutno dva uređaja za obradu otpadnih voda. Jedan od tih uređaja snadbijeva samo područje grada i crpi vodu iz tunela hidrolektrane. Drugi uređaj za obradu crpi vodu izravno s Plivskog jezera i snadbijeva naselje Mile. Trenutni sistem vodosnadbijevanja služi otprilike 10 000 stanovnika u području grada, što pokriva 41% cjelokupne populacije.* *Druga naselja i sela zavise od manjih sistema vodosnadbijevanja. Nažalost, sistemi za lokalno vodosnadbijevanje crpe vodu s izvora nedovoljnog kapaciteta, koji ne zadovoljavaju standarde kvalitete pitke vode pogotovo u ljetnom periodu, što dovodi do redukcije vode u tim naseljima u ljetnim mjesecima.* *Situacija je nezadovoljavajuća pogotovo u naseljima Kruščica, Lendići, Doribaba, Bistrica, Kuprešani i u još nekoliko manjih naselja. U završnoj fazi implementacije je projekat Proširenja gradskog vodovoda na naselja Bulići, Lučina, Šibenica i Kruščica u okviru WATSAN projekta. Za preostala naselja predviđena je izgradnja novog sistema za vodosnabdijevanje sa izvorišta Resnik. Ukupan broj stanovnika u naseljima s desne strane Vrbasa doseže 10.275, te u većini tih naselja snadbijevanje vodom je neredovno.* *Redevno snabdijevanje pitkom vodom sa kontrolisanog vodovodnog sistema poboljšaće higijensko sanitarne uslove života na područjui implementacije. Pored toga kako se radi o ruralnom području oslonjenom na poljoprivredu biće osigurani i bolji uslovi za razvoj poljprivredne proizvodnje.*	
Očekivani rezultati/ishodi (nivo outcome-a): *R1. Do kraja 2023. godine obezbjeđena kontrolisana pitka voda za 10.000 stanovnika na teritoriji općine* *R2. Do kraja 2023. godine najmanje 100 poljoprivrednih proizvođača imaju kontinuirano snabdijevanje pitkom vodom*	***Indikatori:*** *R1.1. Broj domaćinstava priključeno na novoizgrađenu vodovodnu mrežu* *R2.1. Broj poljeprivrednih gazdinstava sa područje intervencije koji nema problem sa osiguranjem vode za poljoprivrednu proizvodnju*
Realizacija projekta (nivo output-a)	
Kratki opis projekta na nivou realizacije intevencije: *Implementacija projekta podrazumjeva distribuciju pitke vode sa izvorišta Resnik do naselja na desnoj obali rijeke Vrbas. Projektom se planira izgradnja vodozahvata sa stanicom za prečišćavanje vode, tri pumpne stanice, devet rezervoara, rasteretnih komora, izgradnja potisnih vodova u dužini od oko 5 km, glavnih vodova u dužini od oko 33 km i distributivnih vodova za vodosnabdijevanje u dužini od 37km. Predviđena je instalacija automatskog kontrolnog sistema (SCADA)*	
Očekivani projektni izlazi (nivo output-a): 1. *Izgrađen vodozahvat na izvorištu Resnik* 2. *Izvedeni radovi i izgrađeno 60 km glavnih i distributivnih vodova* 3. *Obezbjeđeno najmanje 2000 novih priključaka na gradski vodovod*	

PROJEKTNI KONCEPT ZA PROJEKTE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE

Glavne aktivnosti: ***A1.*** *Priprema tenderske dokumentacije* *A2.Postupak javne nabavke* *A3. Izvođenje radova* *A4. Primopredaja radova* *A.5. Prenos prava upravljanja vodovodom JKP ViK*	***Period implementacije:*** *3 godina (2019-2021)*
Glavni rizici: ***Rizici po implementaciju projektnih aktivnosti:*** - *Potencijalne žalbe u postupcima javne nabavke* - *Grant sredstva WBIF nisu odobrena* ***Rizici po postizanje rezultata-ishoda i uticaja projekta:*** - *Korisnici ne žele priključak na vodovod zbog plaćanja potrošnje vode*	***Budžet projekta:*** ***5.000.000 KM***
Status spremnosti projekta: *a) Spreman za implementaciju* *b) Pozitivna studija predizvodljivosti* *c) Tehnička dokumentacija i analiza izdataka* d) Projektni prijedlog *e) Projektni koncept*	***Izvori financiranja/sufinanciranja:*** *Kredit IPA* *Sredstva WBIF (podnešena aplikacija)* *Općinska sredstva*
Partner/i: *JKP ViK*	***Nositelj projekta/implementacija/monitoring i evaluacija:*** *Općina Jajce* *Federalno ministarstvopoljoprivrede vodoprivrede i šumarstva* *Agencija za vodno područje rijeke Save*