PROJEKTNI KONCEPT ZA PROJEKTE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE

<table>
<tr><td>Strateški cilj:
Poboljšan kvalitet društvenog života zajednice</td><td>Sektorski cilj:
Proširen kapacitet zdravstvene i socijalne zaštite

Sektorski ishodi ciljani projektom:
Do kraja 2023. godine, vrijeme potrebno za razmjenu informacija između Doma zdravlja Jajce i sličnih javnih zdravstvenih ustanova kraće za 50% u odnosu na 2018. godinu</td></tr>
<tr><td>Naziv projekta:
Informatičko uvezivanje JZU Doma zdravlja Jajce u informatičku mrežu na području Srednjobosanskog kantona</td><td>Uticaj projekta (nivo impact-a):
Do kraja 2023. godine, vrijeme potrebno za razmjenu informacija između Doma zdravlja Jajce i sličnih javnih zdravstvenih ustanova kraće za 50% u odnosu na 2018. godinu</td></tr>
<tr><td colspan="2">Efekti projekta (nivo outcome-a)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Opravdanost postavljenih ishoda i očekivanih efekata intervencije, opis problema i ulazni podaci:
JZU Dom zdravlja Jajce kao ustanova primarne zdravstvene zaštite sastavni je dio kompeltnog zdravstvenog sistema Kantona i u stalnoj je vezi sa sličnim insitucijama, Resornim ministarstvom kao i Zavodom za zdravstveno osiguranje.
Uspostava informatičke povezanosti Ustanove u jedinstven IT sistem sličnih ustanova Kantona, Ministarstva zdravstva i socijalne politike i Zavoda za zdravstveno osiguranje od presudne je važnosti za modernizaciju i uspješno funkcionisanje Ustanove.</td></tr>
<tr><td>Očekivani rezultati/ishodi (nivo outcome-a):
- Do kraja 2020. godine postignuta potpuna informatička uvezanost Doma zdravlja Jajce u mrežu sličnih ustanova Kantona, Ministarstava i ZZO</td><td>Indikatori:
- R1.1 Broj i brzina razmjenjenih informacija</td></tr>
<tr><td colspan="2">Realizacija projekta (nivo output-a)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Kratki opis projekta na nivou realizacije intevencije:
- Informatizacija pocesa rada u Domu zdravlja Jajce i uvezivanje ustanove u jedinstvenu IT mrežu domova zdravlja, Zavoda za zdravstveno osiguranje i Ministarstva zdravstva i socijalne politike bio bi ostvaren uspostavom interne mreže u matičnoj zgradi i sedam područnih ambulanti nabavkom i stavljanjem u rad dovoljnog broja PC-a,
- Edukacijom i osposobljavanjem radnog osoblja za rad na novoj IT opremi,
- Stalna razmjena informacija sa resornim Ministarstvom i ZZO,
- Uspostava stalne analize akumuliranih podataka ,
- Čuvanje podataka</td></tr>
<tr><td colspan="2">Očekivani projektni izlazi (nivo output-a):
- Uspostavljena interna informatička mreža u JU Dom Zdravlja Jajce
- Nabavljena neophodne informatička oprema
- Organizovani edukativni treninzi za zaposlene</td></tr>
<tr><td>Glavne aktivnosti:
1. Izrada interne mreže
2. Nabavka IT opreme
3. Edukacija osoblja
4. Obezbjedit IT poršku (inžinjeri IT struke)</td><td>Period implementacije:
2019. - 2020.</td></tr>
</table>

Glavni rizici: ***Rizici po implementaciju projektnih aktivnosti:*** - *Nedostatak stručnjaka IT profila,* - *Opiranje učenju uposlenika Ustanove,* ***Rizici po postizanje rezultata-ishoda i uticaja projekta:*** *- Nedostatak finansijskih sredstava*	***Budžet projekta:*** *- Nabavka opreme u vrijednosti od oko 100.000 KM* *- Upošljavanje inžinjera IT struke sa bruto primanjem u iznosu od oko cca 2.200 KM*
Status spremnosti projekta: • ***Spreman za implementaciju*** • *Pozitivna studija predizvodljivosti* *c) Tehnička dokumentacija i analiza izdataka* • *Projektni prijedlog* • *Projektni koncept*	***Izvori financiranja/sufinanciranja:*** *JZU Dom zdravlja Jajce 50%* *Osnivač – Općina Jajce 25%* *Vlada kantona SBK 25%*
Partner/i:	***Nositelj projekta/implementacija/monitoring i evaluacija:*** *JZU Dom zdravlja Jajce*