PROJEKTNI KONCEPT ZA PROJEKTE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE

<table>
<tr><td>Strateški cilj:
Unapređeno upravljanje prostorom i zaštita okoliša</td><td>Sektorski cilj:
Područje cijele općine obuhvaćeno prikupljanjem komunalnog otpada

Sektorski ishodi ciljani projektom:
Do kraja 2023. godine povećani prihodi JKP za 20% u odnosu na 2018. godinu

Do kraja 2023. godine povećane količine prikupljenog čvrstog otpada za 5,0 t u odnosu na 2018. godinu</td></tr>
<tr><td>Naziv projekta:
Nabavka specijaliziranog vozila za transport komunalnog otpada</td><td>Uticaj projekta (nivo impact-a):
Do kraja 2023. godine povećani prihodi JKP za 20% u odnosu na 2018. godinu

Do kraja 2023. godine povećane količine prikupljenog čvrstog otpada za 5,0 t u odnosu na 2018. godinu</td></tr>
<tr><td colspan="2">Efekti projekta (nivo outcome-a)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Opravdanost postavljenih ishoda i očekivanih efekata intervencije, opis problema i ulazni podaci:

Divlje deponije otpada i nakon uklanjanja nastaju na području gdje nije organizirno pružanje usluge.

Trajnim uklanjanjem divljih deponija sigurno bi bila smanjena zagađenost zemljišta i vodnih tokova za nepoznate iznose.</td></tr>
<tr><td>Očekivani rezultati/ishodi (nivo outcome-a):
R1. Do kraja 2019. godine uslugom odlaganja komunalnog otpada obuhvaćeno 700 novih korisnika</td><td>Indikatori:
- R1.1 Broj potpisanih ugovora sa korisnicima usluga JKP“Čistoća i zelenilo“</td></tr>
<tr><td colspan="2">Realizacija projekta (nivo output-a)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Kratki opis projekta na nivou realizacije intevencije:
Nakon utvrđivanja tehničkih karakteristika i provedenog postupka javne nabavke, izvršena registracija vozila.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Očekivani projektni izlazi (nivo output-a):
- Nabavljeno i registrirano vozilo za transport i odlaganje komunalnog otpada.
- Provedene aktivnosti JKP na proširenju obuhvata područja sa kojeg prikuplja otpad i broja korisnika usluga (identifikacija obuhvata, popis korisnika, nabavka posuda i dr.)</td></tr>
<tr><td>Glavne aktivnosti:
A1. Proveden postupak javne nabavke
A2.Zaključen ugovor o isporuci
A3. Izvršena registracija</td><td>Period implementacije:
2020. godina</td></tr>
<tr><td>Glavni rizici:

Rizici po implementaciju projektnih aktivnosti:
Loša ponuda vozila u odnosu na budžet
Rizici po postizanje rezultata-ishoda i uticaja projekta:</td><td>Budžet projekta:

100.000,00 KM</td></tr>
<tr><td>Status spremnosti projekta:
a) Spreman za implementaciju

b) Pozitivna studija predizvodljivosti

c) Tehnička dokumentacija i analiza izdataka</td><td>Izvori financiranja/sufinanciranja:
- JKP“Čistoća i zelenilo“, 50%
- Općina Jajce, 50%</td></tr>
</table>

PROJEKTNI KONCEPT ZA PROJEKTE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE

d) <u>Projektni prijedlog</u> *e) Projektni koncept*	
Partner/i: - *Općina Jajce* - *Služba komunalnih poslova*	***Nositelj projekta/implementacija/monitoring i evaluacija:*** *JKP"Čistoća i zelenilo"*